Feuille de route d’un projet sur une page

Modèle gratuit de reussirsesprojets.com : https://www.reussirsesprojets.com/feuille-de-route-projet/

• Onglet « Feuille de route » : saisissez le nom du projet, la date de version et le mois de départ (cellules jaunes en haut). Les 12 mois suivants s’affichent seuls.
• Une ligne par élément. Choisissez un couloir (un axe du projet : contenus, technique, utilisateurs, décisions…), le nom de l’élément, son type et ses dates.
• Type « Étape » : une grande étape, de quelques semaines à quelques mois. Elle s’affiche en marine entre ses dates de début et de fin.
• Type « Jalon » : une décision ou un résultat daté. Seule la date de début compte. Il s’affiche en jaune dans son mois.
• Gardez 10 à 20 lignes au plus et 3 à 5 couloirs : au-delà, ce n’est plus une feuille de route mais un planning détaillé.

• Colonne « Statut » : à venir, en cours, fait ou en retard. Mettez-la à jour avant chaque comité, puis changez la date de version.
• L’onglet « Exemple » montre la feuille de route d’un projet fictif : la refonte de l’intranet d’une entreprise de 800 salariés sur un an.

Feuille de route du projet

Modèle gratuit de reussirsesprojets.com : https://www.reussirsesprojets.com/feuille-de-route-projet/

Projet : Nom du projet **Départ :** novembre 2026

Version du : 22/11/2026

Couloir	Élément	Type	Début	Fin	Responsable	Statut	nov 26	déc 26	janv 27	févr 27	mars 27	avr 27	mai 27	juin 27	juil 27	août 27	sept 27	oct 27

Exemple fictif : feuille de route d'un projet

Modèle gratuit de reussirsesprojets.com : https://www.reussirsesprojets.com/feuille-de-route-projet/

Projet : **Refonte de l'intranet (exemple fictif)** **Départ :** **janvier 2027**

Version du : **01/07/2027**

Couloir	Élément	Type	Début	Fin	Responsable	Statut	janv 27	févr 27	mars 27	avr 27	mai 27	juin 27	juil 27	août 27	sept 27	oct 27	nov 27	déc 27
Contenus	Inventaire des pages existantes	Étape	04/01/2027	31/03/2027	Responsable communication	Fait												
Contenus	Réécriture des pages par service	Étape	01/04/2027	30/09/2027	Correspondants des services	En cours												
Technique	Choix de l'outil	Étape	04/01/2027	30/04/2027	DSI	Fait												
Technique	Construction et paramétrage	Étape	03/05/2027	31/08/2027	DSI	En cours												
Technique	Migration des contenus	Étape	01/09/2027	29/10/2027	DSI	À venir												
Utilisateurs	Ateliers avec 40 utilisateurs	Étape	01/03/2027	30/06/2027	Chef de projet	Fait												
Utilisateurs	Formation des contributeurs	Étape	01/10/2027	17/12/2027	Chef de projet	À venir												
Décisions	Go du sponsor	Jalon	29/01/2027		Sponsor	Fait												
Décisions	Outil choisi	Jalon	30/04/2027		Comité de pilotage	Fait												
Décisions	Recette validée	Jalon	31/08/2027		Comité de pilotage	À venir												
Décisions	Ouverture du nouvel intranet	Jalon	15/11/2027		Sponsor	À venir												